

Documento de Visão, Escopo e Planejamento Ágil do Projeto

Modelo reutilizável – Nível: Graduação

Este documento deve ser preenchido pelos alunos ao longo da disciplina, servindo como referência para o desenvolvimento do projeto utilizando **Scrum**.

1. Visão do Produto (Product Vision)

1.1 Nome do Projeto

[Preencher]

1.2 Problema a Ser Resolvido

Descreva de forma objetiva qual problema real o projeto pretende resolver.

Exemplo:

Estudantes têm dificuldade em organizar e acompanhar prazos de atividades acadêmicas, resultando em atrasos e baixo desempenho.

[Espaço do aluno]

1.3 Visão do Produto

Declaração curta e clara que descreve o valor do produto.

Exemplo:

Fornecer uma aplicação simples e intuitiva que ajude estudantes a organizar suas atividades acadêmicas e acompanhar prazos com eficiência.

[Espaço do aluno]

1.4 Público-Alvo

- **Usuários principais:** [Preencher]
- **Usuários secundários:** [Preencher]

Exemplo:

- Usuários principais: alunos de graduação
- Usuários secundários: professores

2. Escopo do Projeto

2.1 Escopo do Produto (O que será entregue)

Descreva as funcionalidades previstas para o **MVP**.

Exemplo (MVP): - Cadastro e login de usuários; - Criação e listagem de tarefas; - Definição de prazos; - Marcação de tarefas como concluídas.

[Espaço do aluno]

2.2 Fora do Escopo (Nesta fase)

Liste funcionalidades que **não** serão implementadas no MVP.

Exemplo: - Integração com sistemas externos; - Aplicativo mobile nativo; - Relatórios avançados.

[Espaço do aluno]

3. MVP – Produto Mínimo Viável

3.1 Objetivo do MVP

Explique o que será validado com o MVP.

Exemplo:

Validar se os usuários conseguem organizar tarefas acadêmicas utilizando apenas funcionalidades essenciais.

[Espaço do aluno]

3.2 Funcionalidades Essenciais do MVP

Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Exemplo	Criar tarefa	Alta

4. Estórias do Usuário (Product Backlog Inicial)

Utilize o formato padrão:

> **Como** [tipo de usuário], **quero** [funcionalidade], **para** [benefício].

Exemplos de Estórias

1. Como **aluno**, quero **cadastrar tarefas**, para **organizar meus estudos**.
2. Como **aluno**, quero **visualizar tarefas pendentes**, para **não perder prazos**.
3. Como **aluno**, quero **marcar tarefas como concluídas**, para **acompanhar meu progresso**.

Estórias do Projeto (Aluno)

ID	Estória do Usuário	Prioridade
US01	[Preencher]	Alta
US02	[Preencher]	Média

5. Definição de Pronto (DoD – Definition of Done)

Uma estória será considerada **pronta** quando atender a todos os critérios abaixo:

Exemplo de DoD para graduação: - Funcionalidade implementada conforme a estória; - Código versionado no repositório do projeto; - Testes básicos realizados; - Interface funcionando sem erros aparentes; - Código comentado quando necessário; - Estória validada pelo professor/orientador.

[DoD do projeto – ajustar se necessário]

6. Roadmap do Projeto

6.1 Planejamento por Sprints

Considere sprints de **1 ou 2 semanas**.

Sprint	Objetivo	Principais Entregas
Sprint 1	Configuração inicial	Ambiente + primeira funcionalidade
Sprint 2	MVP funcional	Cadastro e listagem
Sprint 3	Refinamento	Ajustes e validação
Sprint 4	Finalização	Entrega e apresentação

7. Stakeholders

- Professor/orientador;
 - Alunos desenvolvedores;
 - Usuários avaliadores (quando aplicável).
-

8. Considerações Finais

Este documento deve ser atualizado ao longo do projeto, refletindo decisões tomadas durante as sprints, feedback recebido e evolução do produto. Ele servirá como base para avaliação técnica e conceitual da disciplina.

Anexo B – Exemplo de Documento Preenchido (Referência)

1. Visão do Produto

1.1 Nome do Projeto

SGTA – Sistema de Gerenciamento de Tarefas Acadêmicas

1.2 Problema a Ser Resolvido

Alunos de graduação têm dificuldade em organizar prazos de trabalhos e atividades, o que resulta em atrasos e baixo aproveitamento acadêmico.

1.3 Visão do Produto

Oferecer uma aplicação web simples que auxilie alunos na organização e acompanhamento de tarefas acadêmicas.

1.4 Público-Alvo

- Usuários principais: alunos de graduação
 - Usuários secundários: professores
-

2. Escopo do Projeto

2.1 Escopo do Produto

- Cadastro e autenticação de alunos;
- Criação e listagem de tarefas;

- Definição de prazos;
- Marcação de tarefas como concluídas.

2.2 Fora do Escopo

- Integração com sistemas institucionais;
 - Aplicativo mobile;
 - Relatórios avançados.
-

3. MVP

3.1 Objetivo do MVP

Validar se os alunos conseguem organizar suas atividades utilizando apenas funcionalidades essenciais.

3.2 Funcionalidades Essenciais

Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Criar tarefa	Cadastro de nova atividade	Alta
Listar tarefas	Visualização de tarefas	Alta
Concluir tarefa	Marcar tarefa como concluída	Média

4. Estórias do Usuário

ID	Estória	Prioridade
US01	Como aluno, quero cadastrar tarefas para organizar meus estudos	Alta
US02	Como aluno, quero visualizar tarefas pendentes para não perder prazos	Alta
US03	Como aluno, quero marcar tarefas como concluídas para acompanhar meu progresso	Média

5. Definição de Pronto (DoD)

- Funcionalidade implementada conforme a estória;
- Código versionado no repositório;

- Testes básicos realizados;
- Interface funcionando corretamente;
- Validação do professor.

6. Roadmap

Sprint	Objetivo	Entregas
Sprint 1	Planejamento e setup	Ambiente configurado
Sprint 2	MVP inicial	Criar e listar tarefas
Sprint 3	Refinamento	Ajustes e validação
Sprint 4	Entrega final	Apresentação do projeto

Anexo C – Relatório de Status do Projeto (Template)

Objetivo: acompanhar a evolução do projeto ao longo das sprints, comunicar progresso, identificar impedimentos e monitorar o andamento do backlog.

1. Identificação

- **Projeto:** [Preencher]
 - **Equipe:** [Preencher]
 - **Sprint:** [Preencher]
 - **Período:** [Data inicial – Data final]
 - **Responsável pelo relatório:** [Preencher]
-

2. Visão Geral do Status

- **Status geral do projeto:** () Em dia () Atenção () Em risco
- **Resumo executivo:**

[Descrever brevemente a situação atual do projeto]

3. Progresso do Backlog

3.1 Backlog do Produto

- Total de histórias planejadas: [Número]
- Histórias concluídas: [Número]

- Estórias em andamento: [Número]
- Estórias não iniciadas: [Número]

3.2 Percentual de Conclusão

[Percentual de Conclusão = (Estórias Concluídas / Total de Estórias) × 100]

- **Percentual atual do backlog concluído: [%]**
-

4. Entregas Realizadas na Sprint

Liste as principais entregas concluídas no período.

- [Entrega 1]
 - [Entrega 2]
 - [Entrega 3]
-

5. Impedimentos e Riscos

5.1 Impedimentos Atuais

ID	Descrição do impedimento	Impacto	Ação planejada	Responsável
IM-P-01	[Preencher]	Alto / Médio / Baixo	[Preencher]	[Preencher]

5.2 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
[Preencher]	Alta / Média / Baixa	Alto / Médio / Baixo	[Preencher]

6. Próximos Passos

- [Atividade planejada 1]
 - [Atividade planejada 2]
 - [Atividade planejada 3]
-

7. Observações Finais

[Comentários adicionais relevantes]

Anexo D – Exemplo de Relatório de Status Preenchido (Referência)

1. Identificação

- **Projeto:** SGTA – Sistema de Gerenciamento de Tarefas Acadêmicas
 - **Equipe:** Grupo 3 – Engenharia de Software
 - **Sprint:** Sprint 2
 - **Período:** 01/09/2026 – 14/09/2026
 - **Responsável pelo relatório:** João Silva
-

2. Visão Geral do Status

- **Status geral do projeto:** (✓) Em dia () Atenção () Em risco
- **Resumo executivo:**

O projeto evolui conforme o planejamento. As principais funcionalidades do MVP estão implementadas e em validação. Não há impedimentos críticos no momento.

3. Progresso do Backlog

3.1 Backlog do Produto

- Total de histórias planejadas: 6
- Histórias concluídas: 3
- Histórias em andamento: 2
- Histórias não iniciadas: 1

3.2 Percentual de Conclusão

[$(3 / 6) \times 100 = 50\%$]

- **Percentual atual do backlog concluído: 50%**
-

4. Entregas Realizadas na Sprint

- Implementação do cadastro de tarefas;
 - Listagem de tarefas pendentes;
 - Interface inicial validada com usuários.
-

5. Impedimentos e Riscos

5.1 Impedimentos Atuais

ID	Descrição do impedimento	Impacto	Ação planejada	Responsável
IMP-01	Dificuldade de integração entre componentes	Médio	Refatorar componentes	Maria Souza

5.2 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Atraso na próxima sprint	Média	Médio	Redefinir prioridades

6. Próximos Passos

- Concluir funcionalidade de marcar tarefas como concluídas;
- Realizar testes funcionais;
- Preparar demonstração do MVP.

7. Observações Finais

O grupo está confiante na entrega do MVP até o final da próxima sprint, mantendo alinhamento com a Definição de Pronto estabelecida.

Anexo E – Documento de Identificação de Riscos e Plano de Mitigação (Template)

Objetivo: identificar, analisar e planejar respostas aos riscos do projeto, reduzindo impactos negativos sobre prazo, escopo e qualidade.

1. Identificação

- **Projeto:** [Preencher]
- **Equipe:** [Preencher]
- **Data da análise:** [Preencher]
- **Responsável:** [Preencher]

2. Conceitos Básicos

- **Risco:** evento incerto que, se ocorrer, pode impactar negativamente o projeto.

- **Probabilidade:** chance de o risco ocorrer.
- **Impacto:** efeito do risco caso ocorra.
- **Prioridade:** combinação de probabilidade e impacto.

3. Registro de Riscos (Risk Register)

ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Status
R-01	[Preencher]	Técnico / Prazo / Pessoas / Externo	Alta / Média / Baixa	Alto / Médio / Baixo	Alta / Média / Baixa	Aberto
R-02	[Preencher]					

4. Avaliação de Prioridade

Critério sugerido: - Prioridade **Alta:** impacto alto e/ou probabilidade alta - Prioridade **Média:** impacto ou probabilidade médios - Prioridade **Baixa:** baixo impacto e baixa probabilidade

Apenas riscos de **prioridade alta** exigem plano de mitigação detalhado.

5. Plano de Mitigação dos Riscos Prioritários

Para cada risco de prioridade **Alta**, descreva um plano preventivo e um plano de contingência (Plano B).

ID do Risco	Estratégia de Mitigação (Preventiva)	Plano de Contingência (Plano B)	Responsável
R-01	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]

6. Monitoramento dos Riscos

- Frequência de revisão dos riscos: [Semanal / Quinzenal]
 - Evento de revisão: [Sprint Review / Reunião de Status]
 - Forma de atualização: [Documento / Backlog / Relatório de Status]
-

7. Considerações Finais

Este documento deve ser revisado periodicamente, especialmente quando surgirem novos riscos ou mudanças relevantes no projeto.

Anexo F – Exemplo de Identificação de Riscos e Plano de Mitigação (Referência)

1. Identificação

- **Projeto:** SGTA – Sistema de Gerenciamento de Tarefas Acadêmicas
- **Equipe:** Grupo 3 – Engenharia de Software
- **Data da análise:** 20/09/2026
- **Responsável:** Maria Souza

3. Registro de Riscos

ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Status
R-01	Atraso ou indisponibilidade da API de autenticação	Técnico	Alta	Alto	Alta	Aberto
R-02	Bugs na plataforma web em produção	Técnico	Média	Médio	Média	Aberto
R-03	Falta de tempo da equipe em período de provas	Prazo	Média	Alto	Alta	Aberto

5. Plano de Mitigação dos Riscos Prioritários

ID do Risco	Estratégia de Mitigação (Preventiva)	Plano de Contingência (Plano B)	Responsável
R-01	Testar a API antecipadamente e monitorar falhas	Implementar autenticação local simplificada (login sem API externa)	João Silva
R-03	Planejar sprints com menor	Repriorizar backlog e	Maria

ID do Risco	Estratégia de Mitigação (Preventiva)	Plano de Contingência (Plano B)	Responsável
	carga durante semanas de prova	reduzir escopo do MVP	Souza

6. Monitoramento dos Riscos

- Frequência de revisão dos riscos: semanal
- Evento de revisão: Sprint Review
- Forma de atualização: Relatório de Status do Projeto

7. Considerações Finais

A identificação antecipada dos riscos permitiu ao grupo definir planos alternativos (Plano B), reduzindo o impacto de possíveis falhas técnicas e atrasos no cronograma.

Anexo G – Matriz de Riscos (Probabilidade × Impacto)

Objetivo: visualizar rapidamente os riscos do projeto e apoiar a priorização de ações de mitigação.

1. Escala Utilizada

- **Probabilidade:** Baixa (B), Média (M), Alta (A)
- **Impacto:** Baixo (B), Médio (M), Alto (A)

2. Matriz de Riscos (Visual)

Impacto Probabilidade	Baixa (B)	Média (M)	Alta (A)
Alto (A)	Médio	Alto	Crítico
Médio (M)	Baixo	Médio	Alto
Baixo (B)	Baixo	Baixo	Médio

Legenda: - Baixo: monitorar - Médio: acompanhar e planejar ação - Alto/Crítico: exige plano de mitigação imediato

3. Posicionamento dos Riscos do Projeto (Exemplo)

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
----	-------	---------------	---------	-------

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
R-01	Atraso/indisponibilidade da API de autenticação	Alta	Alto	Crítico
R-02	Bugs na plataforma web	Média	Médio	Médio
R-03	Falta de tempo da equipe em semanas de prova	Média	Alto	Alto

Anexo H – Integração dos Riscos ao Backlog (Itens Técnicos)

Objetivo: tratar riscos como trabalho técnico planejado dentro do Scrum, garantindo visibilidade e ação concreta.

1. Conceito

Riscos de **prioridade alta ou crítica** devem gerar **itens técnicos no Product Backlog**, normalmente classificados como: - Débito técnico; - Spike técnico; - História técnica de mitigação.

2. Modelo de Item de Backlog para Risco

Tipo: Item Técnico (Risco)

Formato sugerido: > Como **equipe**, queremos **[ação técnica de mitigação]**, para **reduzir o risco de [descrição do risco]**.

3. Exemplo de Backlog Integrado a Riscos

ID	Tipo	Descrição	Origem (Risco)	Prioridade
IT-01	Item Técnico	Implementar autenticação	R-01	Alta

ID	Tipo	Descrição	Origem (Risco)	Prioridade
		local simplificada		
IT-02	Item Técnico	Criar mocks da API de autenticação	R-01	Alta
IT-03	Item Técnico	Refatorar componentes críticos	R-02	Média
IT-04	Item Técnico	Replanejar escopo do MVP	R-03	Alta

4. Exemplo de Estória Técnica de Mitigação

ID: IT-01

Descrição:

Como **equipe**, queremos **implementar uma autenticação local simplificada**, para **garantir acesso ao sistema caso a API externa falhe**.

Critérios de Aceitação: - Login local funcionando sem dependência externa; - Usuário consegue acessar funcionalidades básicas; - Solução documentada no repositório.

5. Integração com Sprints

- Itens técnicos de risco **devem ser priorizados** junto às estórias funcionais;
- Riscos críticos devem ser tratados **antes ou junto ao MVP**;
- A mitigação concluída reduz o nível do risco na matriz.

6. Atualização da Matriz

Após a conclusão do item técnico: - Reavaliar probabilidade e impacto do risco; - Atualizar o nível na matriz; - Registrar no Relatório de Status.

Anexo I – Documento de Encerramento do Projeto (Template)

Objetivo: formalizar o encerramento do projeto, registrar resultados alcançados, avaliar desempenho e consolidar lições aprendidas para projetos futuros.

1. Identificação do Projeto

- **Projeto:** [Preencher]
 - **Equipe:** [Preencher]
 - **Período de execução:** [Data inicial – Data final]
 - **Produto entregue:** [Preencher]
 - **Responsável pelo documento:** [Preencher]
-

2. Visão Geral do Encerramento

2.1 Objetivos do Projeto

Descrever brevemente os objetivos definidos no início do projeto.

[Espaço do aluno]

2.2 Resultado Final

Informar se os objetivos foram atingidos total ou parcialmente.

- ☐ Totalmente atingidos
- ☐ Parcialmente atingidos
- ☐ Não atingidos

Justificativa:

[Espaço do aluno]

3. Entregas Realizadas

Entrega	Prevista	Realizada	Observações
[Preencher]	Sim/Não	Sim/Não	[Preencher]

4. Estimativa × Real (Prazo e Escopo)

4.1 Planejamento Inicial

- Número de sprints planejadas: [Preencher]
- Funcionalidades previstas no MVP: [Preencher]

4.2 Execução Real

- Número de sprints executadas: [Preencher]
- Funcionalidades efetivamente entregues: [Preencher]

4.3 Análise Comparativa

Descrever as principais diferenças entre o planejado e o realizado.

[Espaço do aluno]

5. Desempenho da Equipe

Avalie o desempenho do grupo considerando colaboração, comunicação e cumprimento de prazos.

Critério	Excelente	Bom	Regular	Insuficiente	Observações
Comunicação	()	()	()	()	[Preencher]
Colaboração	()	()	()	()	[Preencher]
Comprometimento	()	()	()	()	[Preencher]
Autonomia	()	()	()	()	[Preencher]

6. Lições Aprendidas (Retrospectiva Final)

6.1 O que funcionou bem

- [Preencher]
- [Preencher]

6.2 O que não funcionou bem

- [Preencher]
- [Preencher]

6.3 O que pode ser melhorado em projetos futuros

- [Preencher]
- [Preencher]

7. Avaliação Geral do Projeto

- **Nível de satisfação da equipe:** [Alto / Médio / Baixo]
- **Nível de satisfação do orientador/cliente:** [Alto / Médio / Baixo]

Justificativa:

[Espaço do aluno]

8. Encerramento Formal

Declara-se o projeto oficialmente encerrado, com todas as entregas previstas para o escopo acordado concluídas ou justificadas.

- **Data:** [Preencher]
 - **Assinatura da equipe:** _____
 - **Assinatura do orientador:** _____
-

Anexo J – Exemplo de Documento de Encerramento Preenchido (Referência)

1. Identificação do Projeto

- **Projeto:** SGTA – Sistema de Gerenciamento de Tarefas Acadêmicas
 - **Equipe:** Grupo 3 – Engenharia de Software
 - **Período de execução:** 01/08/2026 – 30/11/2026
 - **Produto entregue:** MVP funcional (aplicação web)
 - **Responsável pelo documento:** João Silva
-

2. Visão Geral do Encerramento

2.1 Objetivos do Projeto

Desenvolver um MVP que permitisse aos alunos organizar e acompanhar tarefas acadêmicas de forma simples.

2.2 Resultado Final

- (✓) Totalmente atingidos

O MVP foi entregue conforme o escopo definido, com validação positiva dos usuários.

3. Entregas Realizadas

Entrega	Prevista	Realizada	Observações
Cadastro de tarefas	Sim	Sim	Conforme planejado
Login de usuários	Sim	Sim	Com autenticação local
Relatórios avançados	Não	Não	Fora do escopo

4. Estimativa × Real

4.1 Planejamento Inicial

- Sprints planejadas: 4
- Funcionalidades previstas: cadastro, listagem e conclusão de tarefas

4.2 Execução Real

- Sprints executadas: 4
- Funcionalidades entregues: todas as previstas no MVP

4.3 Análise Comparativa

Não houve diferenças significativas entre o planejado e o realizado. Pequenos ajustes foram feitos para mitigar riscos técnicos.

5. Desempenho da Equipe

Critério	Avaliação	Observações
Comunicação	Excelente	Reuniões semanais eficazes
Colaboração	Bom	Divisão equilibrada de tarefas
Comprometimento	Excelente	Cumprimento dos prazos
Autonomia	Bom	Pequenas dependências do orientador

6. Lições Aprendidas (Retrospectiva)

6.1 O que funcionou bem

- Uso de sprints curtas facilitou o acompanhamento;
- Definição clara de DoD evitou retrabalho.

6.2 O que não funcionou bem

- Subestimação inicial do tempo de integração;
- Pouca automação de testes.

6.3 O que pode ser melhorado

- Planejar mais spikes técnicos;
 - Melhorar cobertura de testes desde o início.
-

7. Avaliação Geral do Projeto

- Satisfação da equipe: Alta
- Satisfação do orientador: Alta

O projeto atendeu às expectativas acadêmicas e técnicas da disciplina.

8. Encerramento Formal

Projeto encerrado em 30/11/2026.

- **Assinatura da equipe:** _____
 - **Assinatura do orientador:** _____
-