

TEMPLATE

Relatório de Status do Projeto

Projeto:
Gerente do Projeto:
Período do Relatório:
Data de Emissão:

1. Resumo Executivo

Breve descrição da situação geral do projeto no período.

- Status geral do projeto: ● / ● / ●
- Principais avanços realizados
- Principais riscos ou problemas
- Próximos marcos importantes

2. Status Geral do Projeto

Área	Status	Observações
Plataforma E-commerce	●	
Integração com Estoque	●	
Sistema de Pagamentos	●	
Logística e Entrega	●	
Experiência do Usuário (UX)	●	

- Legenda
- Dentro do planejado
 - Atenção necessária
 - Problema crítico

3. Entregas Concluídas no Período

-
-
-

-

4. Próximas Entregas (Próximo Ciclo)

-
-
-
-

5. Riscos e Problemas

ID Risco / Problema Impacto Probabilidade Ação de Mitigação

R1

R2

6. Métricas do Projeto

Progresso Geral

Indicador	Valor
-----------	-------

Funcionalidades planejadas	
----------------------------	--

Funcionalidades concluídas	
----------------------------	--

Percentual do projeto concluído	
---------------------------------	--

Qualidade

Indicador	Valor
-----------	-------

Bugs identificados	
--------------------	--

Bugs corrigidos	
-----------------	--

7. Cronograma e Marcos do Projeto

Marco	Data Planejada	Status
-------	----------------	--------

8. Decisões Importantes Tomadas

-

-
-

9. Impacto no Negócio

Indicadores que demonstram valor para o supermercado:

- Número de produtos cadastrados
 - Número de categorias disponíveis
 - Capacidade logística de entregas por dia
 - Estimativa de pedidos diários após lançamento
-

EXEMPLO PREENCHIDO

Exemplo Preenchido – Projeto E-commerce de Supermercado

Projeto: Plataforma de E-commerce SuperMercado Online

Gerente do Projeto: Ana Souza

Período do Relatório: Semana 5

Data: 10/03/2026

1. Resumo Executivo

O projeto segue **dentro do cronograma planejado**. Durante a semana foi concluída a integração com o sistema de estoque e implementado o carrinho de compras. Identificou-se instabilidade no gateway de pagamento durante testes, sendo classificado como risco moderado. Na próxima semana iniciaremos os testes do processo de checkout.

Status Geral: ● (atenção devido à integração de pagamento)

2. Status Geral do Projeto

Área	Status	Observações
Plataforma E-commerce	●	Front-end do catálogo finalizado
Integração com Estoque	●	Integração com ERP concluída
Sistema de Pagamentos	●	Instabilidade no gateway

Área	Status	Observações
Logística e Entrega	●	Integração inicial com cálculo de frete
Experiência do Usuário	●	Testes de navegação positivos

3. Entregas Concluídas no Período

- Integração da API de estoque com ERP do supermercado
- Implementação do carrinho de compras
- Cadastro de 1200 produtos no sistema
- Criação da página de categorias e filtros de produtos

4. Próximas Entregas

- Implementação completa do checkout
- Integração com gateway de pagamento
- Implementação de cupons de desconto
- Testes de compra simulada

5. Riscos e Problemas

ID	Risco / Problema	Impacto	Probabilidade	Mitigação
R1	Instabilidade no gateway de pagamento	Alto	Média	Avaliar segundo gateway
R2	Divergência de estoque ERP x site	Médio	Baixa	Atualização automática a cada 5 min

6. Métricas do Projeto

Progresso

Indicador	Valor
Funcionalidades planejadas	40
Funcionalidades concluídas	18
Progresso do projeto	45%

Qualidade

Indicador	Valor
-----------	-------

Bugs encontrados	21
------------------	----

Bugs corrigidos	15
-----------------	----

7. Cronograma e Marcos

Marco	Data	Status
-------	------	--------

MVP da plataforma	05/04	Em andamento
-------------------	-------	--------------

Integração logística	15/04	Planejado
----------------------	-------	-----------

Testes integrados	25/04	Planejado
-------------------	-------	-----------

Go-live do sistema	10/05	Planejado
--------------------	-------	-----------

8. Decisões Tomadas

- Gateway principal de pagamento definido: Mercado Pago
 - Plataforma hospedada em infraestrutura cloud
 - Estratégia logística inicial: entrega em até 24 horas
-

9. Impacto no Negócio

- Produtos cadastrados: **1200**
- Categorias disponíveis: **18**
- Capacidade logística inicial: **250 entregas/dia**
- Estimativa inicial de pedidos: **120 pedidos/dia**